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ZÁVÄZNÁ METODIKA 

pre prípravu, vypracovanie a realizáciu projektov obcí v rámci prvého 
realiza� ného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 

mana�mentu povodí SR 2011 (� alej len ako 1. RP 2011) 

Cie� om realizácie projektov prevencie pred povod� ami a revitalizácie krajiny v katastrálnych 
územiach obcí Slovenskej republiky je zní�i�  povod� ové riziká a zmierni�  dosahy 
extrémnych prívalových da�� ov na tvorbu lokálnych záplav. S týmto cie� om sa budú v roku 
2011 realizova�  v katastrálnych územiach obcí vodozádr�né opatrenia, prioritne v lesnej 
a po� nohospodárskej krajine. V ka�dom katastrálnom území, ktoré prejde cez kritéria výberu 
sa zrealizujú vodozádr�né opatrenia v objeme minimálne  30 000 m3. Postupnos�  krokov, 
trvanie fáz projektu a zodpovedné subjekty sú uvedené v Tabu� ke � . 1. Diagram � . 1 
predstavuje fázy projektu a jednotlivé zodpovedné subjekty. 
 

Postupnos�  krokov súvisiacich so zapojením obcí do 1. RP 2011  
Úrad vlády SR (� alej len „úrad“) oznámi obciam mo�nos�  zapoji�  sa do 1. RP 2011.   
 
Obce prejavia svoj záujem o participáciu na danom projekte vyplnením formulára na 
internetovej stránke úradu,  ktorý bude sú� as� ou oznámenia. Obec vo formulári ur� í, � i bude 
opatrenia popísané v 1. RP 2011 realizova�  svojpomocne, alebo so zhotovite� om. Ukon� enie 
prihlasovania obcí bude 17. marca 2011. Úrad upovedomí obce, ktoré vyhovujú 
kvalifika� ným kritériám pre 1. RP 2011 následne na druhý de� , 18. marca 2011. V ten istý 
de�  úrad vyzve obce, ktoré budú realizova�  práce dodávate� sky, na vyhlásenie verejného 
obstarávania. Tieto obce budú povinné vyhlási�  verejné obstarávanie do 31. marca 2011. 
Obce, ktoré nevyhlásia toto verejné obstarávanie do ur� eného termínu budú z 1. RP 2011 
vyradené. 
 
Záujemcom o ú� as�  vo verejnom obstarávaní z radov uchádza� ov/zhotovite� ov, vydá obec 
podklady minimálne v písomnej alebo elektronickej forme (niektorý z formátov TXT, RTF, 
DOC). 
 
Po� as priebehu verejného obstarávania budú záujemcovia o realizáciu zo strany 
subdodávate� ských subjektov, spolu s miestnymi znalcami prírodných pomerov realizova�  
terénny prieskum katastrálneho územia obce s dôrazom na poškodené � asti lesnej, 
po� nohospodárskej i urbánnej krajiny. Terénny prieskum bude slú�i�  na adekvátne 
spracovanie projektovej dokumentácie ako sú� as�  ponuky pre verejné obstarávanie. 
 
Po otvorení obálok s ponukami, obec vyhlási ví� aza verejného obstarávania po zdokladovaní: 
 

·  Zápisnice o výsledku verejného obstarávania 
·  Projektovej dokumentácie 
·  Súhlasu majite� ov pozemkov a dotknutých subjektov so stavbou drobného 

vodozádr�ného opatrenia a  
zašle tento súbor dokumentov na úrad. Úrad podpíše zmluvu len s tými obcami, ktoré 
predlo�ia riešenia s objemom vodozádr�ných prvkov minimálne 30.000 m3. Navrhované 
riešenie ví� aznej ponuky bude záväznou � as� ou zmluvy medzi obcou a úradom. 
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Po podpise zmluvy medzi obcou a úradom, úrad prevedie do dvoch tý�d� ov prostriedky na 
ú� et obce definovaný v zmluve o pridelení prostriedkov. Následne podpíše obec zmluvu 
o dielo s dodávate� om diela. 
 
Obec po�iada príslušný úrad práce o príspevok pod� a § 50j zákona � . 5/2004 Z. z. o slu�bách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre 
dlhodobo nezamestnaných, ktorí budú realizova�  revitaliza� né a preventívne opatrenia 
zakotvené v 1. RP 2011. 
 
Zhotovite�  prác bude koordinova�  aj práce na realizácii projektu uchádza� ov o zamestnanie 
z obce, ktorých obec zamestná s vyu�itím aktívneho opatrenia trhu práce prostredníctvom 
príspevku na podporu zamestnanosti. Podmienky koordinácie medzi zhotovite� om a obcou 
budú predmetom zmluvy uzavretej medzi obcou a zhotovite� om. Podmienky zamestnávania 
uchádza� ov o zamestnanie budú upravované v dohode o poskytnutí príspevku na podporu 
zamestnanosti podpísanej medzi príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a obcou 
(zamestnávate� om).  
 
Najneskorší termín ukon� enia terénnych prác pre 1. RP 2011 je 31. október 2011. Najneskôr 
do tohto termínu zhotovite�  odovzdá zrealizované dielo odovzdávacím protokolom (príloha  
� . 3  vyhlášky � . 83/2008 Z. z.) obci, � o obidve strany potvrdia podpisom. Obec následne po 
odovzdaní kompletného diela zhotovite� om vyrovná finan� né záväzky za zrealizovanie diela. 
Spôsob financovania a finan� né toky budú predmetom zmluvy medzi obcou a zhotovite� om. 
Zhotovite�  odovzdá obci po skon� ení projektu v digitálnej forme nasledovné projektové 
informácie: 
 

1. vektory línií na ktorých zrealizoval vodozádr�né prvky so vzájomnou vzdialenos� ou 
medzi jednotlivými vodozádr�nými prvkami na línii (napr. drevené hrádzky v suchej 
doline, kolmé prehrádzky na zvá�nici...). Formát: SHP, DWG (prípadne iný 
rozšírený). Kartografický systém: S-JTSK. Polohová presnos� : do 10m (umo�� uje 
vyu�itie GPS prístroja na porealiza� né zaznamenanie polohy objektov) 

2. Polygóny, prípadne body, ktoré predstavujú vodozádr�né prvky (jazierka, suché 
poldre, ...). Kartografický systém: S-JTSK. Polohová presnos� : do 10m (umo�� uje 
vyu�itie GPS prístroja na porealiza� né zaznamenanie polohy objektov) 

3. Fotografie lokality pred, po� as a po realizácií vodozádr�ných objektov (JPG, max 
300kB na fotografiu, maximálne 40 fotografií za katastrálne územie). 

 
Po ukon� ení projektov sa uskuto� ní kontrola zrealizovaných opatrení nezávislým subjektom 
na všetkých katastrálnych územiach obcí vybraných do 1. RP 2011. Výsledky kontroly budú 
odovzdané na úrad. Na základe výsledkov kontroly zareaguje úrad pod� a potreby na 
konkrétne dodávate� ské subjekty a dotknuté obce. 
 
Obec je povinná zdokladova�  všetky výdavky na práce realizované v 1. RP 2011 do 31. 
decembra 2011 a predlo�i�  úradu. 
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� asový preh� ad krokov súvisiacich so zapojením obcí do 1. RP 2011 
 
ID ÚLOHA ŠTART KONIEC TRVANIE ZODPOVEDNÝ 

1 Schválenie 1RP Vládou SR 9-Mar-2011 9-Mar-2011 1de�  Úrad vlády SR 

2 Dokument schváleného 1RPM 9-Mar-2011 9-Mar-2011   Úrad  vlády SR 

3 Oslovenie obcí, link na formulár 10-Mar-2011 10-Mar-2011 1de�  Výkonný mana�ér 
1.RP 

4 Tla� ová konferencia 10-Mar-2011 10-Mar-2011   Výkonný mana�ér 
1.RP 

5 Trvanie výzvy 10-Mar-2011 17-Mar-2011 1tý�de�  
1de�  

Výkonný mana�ér 
1.RP 

6 Zoznam obci, ktoré prejavili záujem 
(ZOZNAM_ZÁUJEM) 

17-Mar-2011 17-Mar-2011   Výkonný mana�ér 
1.RP 

7 Spracovanie algoritmu pre výber obcí 10-Mar-2011 17-Mar-2011 1tý�de�  
1de�  

Výkonný mana�ér 
1.RP 

8 Zoznam 200 obcí (ZOZNAM_200) 17-Mar-2011 17-Mar-2011   Výkonný mana�ér 
1.RP 

9 Spracovanie sú� a�ných podkladov pre VO 10-Mar-2011 18-Mar-2011 1tý�de�  
1de�  

Výkonný mana�ér 
1.RP 

10 Oslovenie 200 obcí s výzvou na za� atie VO a 
zaslanie sú� a�ných podkladov 

18-Mar-2011 18-Mar-2011 1de�  Výkonný mana�ér 
1.RP 

11 Príprava a vypísanie VO 18-Mar-2011 31-Mar-2011 2tý�den Obec 

12 Trvanie VO 18-Mar-2011 29-Apr-2011 1mesiac  
2tý�dne 

Obec 

13 Obhliadka KÚ 18-Mar-2011 28-Apr-2011 1mesiac 
2tý�dne 

  

13.1 Obhliadka terénu v KÚ 18-Mar-2011 28-Apr-2011 1mesiac 
2tý�dne 

Zhotovite�  

13.2 Obhliadka terénu v KÚ 18-Mar-2011 28-Apr-2011 1mesiac 
2tý�dne 

Obec 

14 Spracovanie projektovej dokumentácie 18-Mar-2011 28-Apr-2011 1mesiac 
2tý�dne 

Zhotovite�  

15 Zaslanie balíka dokumentov na ÚVSR 31-Mar-2011 28-Apr-2011 1mesiac 
1de�  

Obec 

16 Podpis zmluvy medzi ÚV SR a obcou 31-Mar-2011 28-Apr-2011 1mesiac 
1de�  

Obec 

17 Zmluva o pridelení FP na 1RP 28-Apr-2011 28-Apr-2011   Obec; Úrad  vlády SR 

18 Podpis zmluvy medzi obcou a dodávate� om 21-Apr-2011 28-Apr-2011 1tý�de�  Zhotovite� ; Obec 

19 Zmluva medzi obcou a dodávate� om 28-Apr-2011 28-Apr-2011   Zhotovite� ; Obec 

20 Realizácia opatrení v krajine 15-Apr-2011 31-Oct-2011 7mesiac 
2dni 

  

20.1 Realizácia opatrení 15-Apr-2011 31-Oct-2011 7mesiac 
2dni 

Zhotovite�  

20.2 Realizácia opatrení 15-Apr-2011 31-Oct-2011 7mesiac 
2dni 

Obec 

21 Vyú� tovanie slu�ieb 1-Nov-2011 30-Dec-2011 7mesiac 
4dni 

Obec 

Tabu� ka � . 1. � asové ohrani� enie jednotlivých krokov v 1RP a zodpovedné subjekty. 
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Úrad Vlády SR 100%

Výkonný mana�ér 
1RP

100%

Obec 100%

Zhotovite� 100%

Type Resource Units

Dokument schváleného 1RPM Úrad Vlády SR

Schválenie 1RP Vládou SR

Zmluva o pridelen i FP na 1RP Obec; Úrad Vlády SR

Press conference Výkonný mana�ér 1RP

Spracovanie sú�a�ných podkladov pre VO

Trvanie výzvy

Spracovanie algoritmu pre výber obcí

Oslovenie obci, link na formulár

Zoznam obci, ktoré prejavili záujem (ZOZNAM_ZAUJEM) Výkonný mana�ér 1RP

Zoznam 200 obci (ZOZNAM_200) Výkonný mana�ér 1RP

Oslovenie 200 obcí s výzvou na za� atie VO a zaslanie sú� a�ných podkladov

Trvanie VO Vyú� tovanie slu�ieb

Obhliadka terénu v KÚ

Príprava a vypísanie VO

Zaslanie balíka dokumentov na ÚVSR

Podpis zmluvy medzi ÚVSR a obcou

Realizácia opatrení

Podpis zmluvy medzi obcou a dodávate�om

Zmluva o pridelen i FP na 1RP Obec; Úrad Vlády SR

Zmluva medzi obcou a dodávate�om Zhotovite� ; Obec

Obhliadka terénu v KÚ

Spracovanie projektovej dokumentácie

Realizácia opatrení

Podpis zmluvy medzi obcou a dodávate�om

Zmluva medzi obcou a dodávate�om Zhotovite� ; Obec
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Diagram � . 1. Projektový diagram predstavuje zodpovedné subjekty a trvanie fáz 1RP po� as 
roku 2011. 
 
 
Záväzný obsah projektovej dokumentácie pre podpis zmluvy 
 

1. Úvod 
 
2. Zhrnutie projektu revitalizácie krajiny pre dotknut é územie  

 
3. Prírodné prostredie  
3.1. Topografické pomery  
3.2. Prispievajúce plochy k povod� ovým rizikám 
3.3. Geologické pomery vrátane informácie o zosuvoch 
3.4. Pôdne pomery 
3.5. Hydrologické pomery 
3.6. Krajinná štruktúra a vyu�itie lokalít/pozemkov 
 
4. Analýza stavu poškodenia leso - po� nohospodárskej i urbánnej krajiny 

(mapované na základe leteckej mera� skej snímky -LMS, katastrálnej mapy 
a terénnym prieskumom) 

4.1. Plocha poškodenej � asti lesnej krajiny  
4.2. D��ka poškodených pribli�ovacích liniek, zvá�nic a lesných ciest 
4.3. D��ka poškodených � astí lesnej krajiny (erózne ryhy, rokliny) 
4.4. D��ka periodicky vysychajúcich drobných bezmenných vodných tokov  
4.5. Plocha poškodených trvalých trávnych porastov a lúk 
4.6. Plocha poškodenej � asti ornej pôdy  
4.7. D��ka nespevnených ciest v po� nohospodárskej krajine  
4.8. Plocha spevnených ciest  
4.9. Plocha spevnených povrchov v intravilánoch (ak bude predmetom verejného 

obstarávania) 
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5. Výpo� et objemu extrémneho odtoku pre poškodené � asti krajiny  
5.1. Z plochy poškodenej � asti lesnej krajiny  
5.2. Z pribli�ovacích liniek, zvá�nic a lesných ciest 
5.3. Z poškodených � astí krajiny (eróznych rýh, roklín) 
5.4. Z periodicky vysychajúcich drobných bezmenných vodných tokov  
5.5. Z plôch poškodených trvalých trávnych porastov a lúk 
5.6. Z plôch poškodenej � asti ornej pôdy  
5.7. Z nespevnených ciest v po� nohospodárskej krajine  
5.8. Z plochy spevnených ciest  
5.9. Z plôch spevnených povrchov 
 
6. Návrh opatrení na prevenciu pred povod� ami, suchom a revitalizáciu krajiny   
6.1. Návrh opatrení v poškodenej � asti lesnej krajiny  
6.2. Návrh opatrení na poškodených pribli�ovacích linkách, zvá�niciach a lesných 

cestách 
6.3. Návrh opatrení na  poškodených � astiach krajiny (erózne ryhy, rokliny) 
6.4. Návrh opatrení na periodicky vysychajúcich drobných bezmenných vodných 

tokoch  
6.5. Návrh opatrení na poškodených trvalých trávnych porastoch a lúkach 
6.6. Návrh opatrení na poškodenej � asti ornej pôdy  
6.7. Návrh opatrení na nespevnených cestách v po� nohospodárskej krajine  
6.8. Návrh opatrení na spevnených cestách  
6.9. Návrh opatrení na spevnených povrchoch v intravilánoch  
 
7. Rozpo� et 
 
8. Záver 

 
Zhotovite�  dodá potrebnú projektovú dokumentáciu v elektronickej a papierovej forme. 
Detailné nále�itosti budú uvedené v sú� a�ných podmienkach, ktoré zostavia obce pre verejné 
obstarávanie a v oznámení o za� atí verejného obstarávania. 
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Metodika výberu katastrálnych území pre zaradenie do 1. RP  

 

Metodika výberu katastrálnych území (KÚ) pre prvý realiza� ný projekt predstavuje postup 
v štyroch krokoch, ktorý zoh� ad� uje nasledovné kritéria pre výber: prírodné predpoklady pre 
vznik prívalovej povodne,  polohu KÚ v rámci príslušného povodia, socio -ekonomické 
podmienky (nezamestnanos�  na úrovni okresov), empirické databázy s evidovaným 
historickým výskytom prívalovej povodne. 

Kritéria pre výber obce pre prvý realiza� ný projekt: 
1. Empirické databázy s evidovanou povod� ovou udalos� ou (K1) 
2. Spracovanie modelu celkového povod� ového potenciálu1 na Slovensku (K2) 
3. Poloha KÚ v hornej � asti príslušného povodia (K3) 
4. Miera evidovanej nezamestnanosti v regiónoch SR v zmysle zákona � . 453/2003 Z. z. 

o orgánoch štátnej správy (K4) 
V nasledujúcich � astiach predkladaného dokumentu sú popísané jednotlivé kritéria, ich 
uplatnenie a ich obsah. 

 

Spracovanie modelu celkového povod� ového potenciálu na Slovensku 

Predkladaná metodika celkového povod� ového potenciálu na Slovensku bola spracovaná na 
základe práce J. Minár a kol (2005)1. Spomínaná práca je zameraná na prezentáciu metodiky 
a výstupov na hodnotenie potenciálu pre vznik povodní v mierke celého Slovenska. Obsahuje 
tie� všeobecné pojednanie o modelovaní hydrologických procesov. V práci prezentovaný 
postup je pre preh� adné mierky dobrou alternatívou rýchlej, efektívnej a na vstupy relatívne 
nenáro� nej, avšak dostato� ne vierohodnej analýzy povod� ového ohrozenia vä� ších území. 

Samotný výpo� et celkového potenciálu pre povodne prebiehal v technologických prostrediach 
geografických informa� ných systémov (GIS), a to v nasledovných krokoch s uvedenými 
vyu�itými dátami: 

·  Výpo� et morfometrického potenciálu (sklon, horizontálna � lenitos�  reliéfu, d��ka 
svahu, rýchlos�  povrchového odtoku). 

·  Parciálne syntetický geoekologický potenciál (infiltra� né a drená�ne vlastnosti pôd, 
reten� né vlastnosti krajinnej pokrývky, brzdiaci efekt krajinnej pokrývky, ve� kos�  
povodia, tvar povodia). 

·  Celkový potenciál krajiny pre vznik povod� ových situácií (klimatické a hydrologické 
charakteristiky a dáta).  

 

Poloha KÚ v hornej � asti príslušného povodia 

Pod polohou KÚ v príslušnom povodí sa rozumie fakt, �e za hornú � as�  povodia sa pova�uje 
oblas�  bli�šie k rozvodnici resp. chrbátnici.  
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Empirické databázy s evidovanou povod� ovou udalos� ou. 

Tieto databázy predstavujú výskyt povodní v danom KÚ. Tieto záznamy dokladujú, �e 
napríklad v júni 2010 bolo povod� ami zasiahnutých asi 600 KÚ. Výskyt KÚ v takto 
empiricky zozbieranej databáze  má najvyššiu váhu spomedzi tu predstavených kritérií, 
preto�e: 

·  Priamo v sebe obsahuje nízku schopnos�  daného KÚ zadr�iava�  vodu z extrémnych 
zrá�ok. 

·  Predstavuje územie degradované prívalovými povod� ami z minulosti. 
·  Nesie v sebe vyššiu mieru pravdepodobnosti opätovného výskytu prívalovej povodne, 

vzh� adom na u� spomínanú degradovanos�  prírodného prostredia z predchádzajúcej 
povodne (aktivované str�e, vymleté lesné a po� né cesty...). 

 
Miera evidovanej nezamestnanosti v regiónoch SR (v zmysle zákona � . 453/2003 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy). 
Miera evidovanej nezamestnanosti sa pou�ije ako posledné kvalifika� né kritérium. Základnou 
hodnotiacou jednotkou pre evidovanú mieru nezamestnanosti, ktorá je pravidelne 
aktualizovaná je okres. Ide teda o priemerný ukazovate�  za celý okres. 

Tabu� ka � . 1. Váha jednotlivých kritérií 
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Na základe kritérií sa obciam, ktoré prejavia záujem o participáciu v 1. RP priradia body 
pod� a ballových hodnôt štyroch kritérií a ich váh nasledovným spôsobom: 

���� ���� ��	�������	��������	 �� ���	!��!�

Kde, 
K1 – ballová hodnota kritéria výskytu povodne 
K2 – ballová hodnota  kritéria potenciálu pre vznik prívalovej povodne1 
K3 – ballová hodnota  kritéria polohu KÚ v rámci povodia 
K4 – ballová hodnota  kritéria miery evidovanej nezamestnanosti 
V1 – váha kritéria K1 
V2 – váha kritéria K2 
V3 – váha kritéria K3 
V4 – váha kritéria K4 
OBEC1RP– po� et bodov, ktoré obec získa na základe štyroch kritérií 

                                                           
1!������$���%&�'�������!����&�(������)���&�(�����*�
 �����+��  �+�����
,����
�	����������-��#��.�������� "���
/0����+��12���
���	��	����
���	���'����	�����%�.������*�
/0���3+�(��	�������4� 5��67��%������  �+���8��+�).(9�: 6;8:��86�68+  
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Tabu� ka � . 2. Prevod skuto� ných hodnôt kritérií na ballové hodnoty 

�� � ��������
��������

�� � ��������
��������

� � ��������
��������

�! � ��������
��������

!���#�����

���


���
���
�����/�
� � �

� � ��<#��
�������


�	�������

� � =�����>��?�

���
���

� � @��
������#�����
����#��	�����	��

� �A�

� �

!���#�����
	���


���
������
������   6

� � �

� � �������

�	�������

� � B�/���
�0���
�
�
�����/�
>��?�/�


���
���

� � @��
������#�����
����#��	�����	��

��6� ��

� �

!���"�����
	���


���
������
������   6

� � �

� � .	��
���

�	�������

� � '��	���
��C��D���
�0���
�
�
�����
�#�

� � @��
������#�����
����#��	�����	��

� �6�����

� �

 

Ak sa v danom KÚ budú vyskytova�  územia s rôznym potenciálom pre prívalové povodne, 
zoberie sa do úvahy najvyšší potenciál pre povodne, ktorý sa vyskytne v danom KÚ. Ak sa 
dané KÚ vyskytne v dvoch rôznych povodiach, zoberie sa do úvahy tá jeho � as� , ktorá bude 
ma�  vä� šiu rozlohu. 

Tak vznikne poradie obcí od najvä� šieho po� tu bodov a� po najni�ší po� et bodov. Následne 
sa vzh� adom na výšku odsúhlasených finan� ných prostriedkov vyberie taký po� et obcí, ktorý 
bude v súlade s výškou prostriedkov. 

Napríklad: Ak sa na 1.RP odsúhlasí 24 000 000 Eur a na jednu obec pripadá 120 000 Eur 
vyberie sa zo zoznamu prvých 200 obcí s najvyšším po� tom bodov. 

V prípade rovnakého po� tu bodov pre obce, ktoré budú na hranici výberu do 1.RP sa ako 
rozhodovacie kritérium zoberie do úvahy d��ka lesných ciest v KÚ. KÚ s vyšším sú� tom 
lesných nespevnených ciest získava prednos� . 
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Výpo� et objemu povod� ového odtoku pre extrémnu zrá�ku, riešenia 
a rámce výpo� tov vodozádr�ných prvkov 
 
Pre potreby revitalizácie poškodených � astí leso - po� nohospodárskej krajiny sú pou�ité 
zjednodušené výpo� ty objemu povod� ového odtoku da�� ovej vody pre rôzne typy 
poškodenej krajiny. Výpo� et bol spracovaný na extrémny hodinový dá��  100 mm, ktorý sa 
mô�e vyskytnú�  kdeko� vek na Slovensku.  
 
Pribli�ovacie linky v lesoch 

   
Výpo� et objemu odtoku z pribli�ovacích liniek v lesnej krajine so šírkou do troch metrov je:  

OPV = DPL x Š x Z   [m3] 
OPV je objem povod� ovej vlny v  
DPL je d��ka pribli�ovacích liniek v záujmovom území v metroch 
Š je šírka pribli�ovacej linky (be�ne 2 a� 3 m)  v metroch  
Z je extrémna prívalová zrá�ka v mm. Odporú� ame 0,1 m. 
 
Príklad:  
D��ka pribli�ovacích liniek je 5,6 km, ich šírka 2,8 m.  

 
OPV = 5600 x 2,8 x 0,100 = 1.568 m3 

V daných � astiach poškodených zerodovaných pribli�ovacích liniek je potrebné vytvori�  
vodozádr�né opatrenia na jednorazové zadr�anie 1.568 m3. Ak ide o staré pribli�ovacie linky, 
odporú� ame naruši�  erózne procesy napríklad vykopaním prie� nych jám ly�icou bagra ka�dý 
meter. Pribli�ovacie linky je mo�né revitalizova�  aj osadením drevených prahov so 
zasakovacími jamami pod� a obrázkov.  
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V prípade, �e pribli�ovacie linky sú hlboko zerodované, navrhujeme ich osadi�  hrádzami. Do 
vnútra hrádzí navrhujeme umiestni�  všetky v blízkosti sa nachádzajúce konáre.   


�������������������������������������������

   

 
Zvá�nice v lesoch  
 

  
Výpo� et objemu odtoku zo zvá�nic v lesnej krajine so šírkou do 5 metrov je:  

OPV = DZ x Š x Z   [m3] 

OPV je objem povod� ovej vlny v  
DZ je d��ka zvá�nic v záujmovom území v metroch 
Š je šírka zvá�nice (be�ne 3,5 a� 5 m)  v metroch  
Z je extrémna prívalová zrá�ka v mm. Odporú� ame 0,1 m. 
 
Príklad:  
D��ka zvá�nic je 6,7 km, ich šírka 4,8 m.  

OPV = 6700 x 4,8 x 0,100 = 3.216 m3 

V daných � astiach poškodených zerodovaných zvá�nic je potrebné vytvori�  vodozádr�né 
opatrenia na jednorazové zadr�anie 3,216 m3. Ak ide o nepou�ívané zvá�nice, odporú� ame 
naruši�  erózne procesy i odtok da�� ovej vody, podobne ako v pribli�ovacích linkách 
vykopaním ka�dého metra prie� nych jám ly�icou bagra. Zvá�nice je mo�né revitalizova�  aj 
osadením drevených prahov, resp. odrá�kami do porastov so zasakovacími jamami.   
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Lesné cesty 
 

 
Výpo� et objemu odtoku z ciest v lesnej krajine so šírkou do 7 metrov je:  

OPV = DC x Š x Z   [m3] 
OPV je objem povod� ovej vlny   
DC je d��ka ciest v záujmovom území v metroch 
Š je šírka zvá�nice (be�ne 5 a� 7 m)  v metroch  
Z je extrémna prívalová zrá�ka v mm. Odporú� ame 0,1 m. 
 
Príklad:  
D��ka ciest je 4,2 km, ich šírka 6,0 m.  

 
OPV = 4200 x 6,0 x 0,100 = 2.520 m3 

V daných � astiach poškodených zerodovaných lesných ciest je potrebné vytvori�  vodozádr�né 
opatrenia na jednorazové zadr�anie 2.520 m3. Ide o pou�ívané cesty, odporú� ame ich osadi�  
odrá�kami a zasakavacími jamami na zbieranie da�� ovej vody. Objem zasakavacích jám by 
mal by�  cca 9 m3 ka�dých 15 metrov.   
 
Odporú� ame naruši�  erózne procesy i odtok da�� ovej vody, podobne ako v pribli�ovacích 
linkách vykopaním ka�dého metra prie� nych jám ly�icou bagra. Zvá�nice je mo�né 
revitalizova�  aj osadením drevených prahov, resp. odrá�kami do porastov so zasakovacími 
jamami.   
 
Podobné princípy výpo� tu objemu odtoku z extrémneho da�� a odporú� ame aj pre 
po� né cesty. V po� nohospodárskej krajine je mno�stvo zerodovaných starých ciest, 
ktoré sa nepou�ívajú. Prax je taká, �e ak sa zeroduje po� ná cesta po extrémnom da�di, 
po� nohospodárske mechanizmy si „vyš� apú“ cestu ved� a zerodovaných a tak sa šírka 
cesty rozširuje � asto aj na viac ako 15 metrov. Všetky staré zerodované cesty preto 
navrhujeme sanova�  podobne ako pribli�ovacie linky, resp. zvá�nice.  
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Výpo� et objemu vodozádr�ných objemov v lesných roklinách  

   
 
V lesných zerodovaných roklinách odporú� ame osadzova�  klasické hrádzky i kolové hrádzky. 
Do vnútra hrádzok navrhujeme nahádza�  všetky konáre z okolia. Eróznymi procesmi sa 
konáre zanášajú a tvoria v sedimentoch „spev� ovaciu armatúru“. 
Výpo� et objemu hrádze sa vypo� íta klasicky pod� a objemu vnútra hrádze. Sedimentáciou sa 
objem zadr�anej vody nemení, lebo vzniká niva, ktorá sa rozširuje proti prúdu, � ím sa objem 
zadr�anej vody zrejme nemení.  
 
 
 
Mo�nosti revitalizácie poškodených � astí lesopo� nohospodárskej krajiny  
 
Do roklín i eróznych rýh sú vhodné aj prekladané hrádze, ktoré sa postupne zanesú a sú 
praktický nezni� ite� né.  

���������	���	����

  
 
Vyu�itie miestneho materiálu (zrevitalizovaná erózna rýha v T. Potoku v roku 1996 a stav 
v roku 2009). 

    
 

 
 
Prekladané, kolové a bobrie hrádze sú vhodným riešením v roklinách a na drobných 
potô� ikoch sú vhodným revitaliza� ným opatrením s významnými eróznymi procesmi. Tieto 
hrádze sa zanášajú sedimentmi a usadzovanie sedimentov na konároch vytvára vhodné 
stabilné hrádze.   
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Vodný les Slovenskej sporite� ne Vysoké Tatry (2005-6). 

   

    

    

Hrádzky Malá Lodina (2007), Horný Hri� ov (2008, 2010).  

�����������������������

     
Zrealizované opatrenia štartovacieho projektu v Krivanoch (okres Sabinov). 
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Pletené koše v po� nohospodárskej krajine (Stará Bystrica). 

   
 
Zasakavacie pásy s pletenými košmi v po� nohospodárskej krajine (Stará Bystrica).  

   

Sanácia po� ných zerodovaných ciest (Stará Bystrica).  
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Dreveno-betónové stupne v lesnej rokline postihnutej kôrovcovou kalamitou (Oš� adnica). 

   
 
Zemné hrádze v rokline v lese postihnutom kôrovcovou kalamitou (Oš� adnica). 

    

� alšie zrealizované projekty (Košice, Hri� ov, Stará Bystrica, Torysa).  

Gabióny

   

   
Vrstevnicové priekopy

    
 

 


